

Inowrocław, 20 września 2017 r.

Powiat Inowrocławski
reprezentowany przez Zarząd Powiatu
w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88-100 Inowrocław

AG.272.1.3.2017

Do Wykonawców ubiegających się
o udzielenie zamówienia publicznego

ODPOWIEDŹ
na zapytania i modyfikacja SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 8 września 2017 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania, dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn.

„Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu”

Treść jest następująca :

1. „Czy inwestor przeanalizował brak możliwości wjazdu na budowę ciężkiego sprzętu budowlanego, takiego jak:
 - Koparki, spycharki,
 - Żuraw budowlany,
 - Pompa do betonu,
 - Samochody ciężarowe do przewozu materiałów budowlanych, w tym dźwigarów dachowych z drewna klejonego o rozpiętości 13 m i wysokości 1,2 m,
 - Samochody samowyładowcze do wywozu urobku z wykopów (ok. 800 m³) i do przewozu piasku, żwiru, itp.?

Prosimy o wskazanie miejsca, w którym należy usytuować wjazd na teren budowy.

2. Najmniej uciążliwe dla sąsiadów wydaje się usytuowanie wjazdu pomiędzy posesjami przy ul. Solankowej nr 19 i 20 (budynek szkolny).

Jeżeli takie rozwiązanie było brane pod uwagę na etapie projektowania inwestycji, prosimy o odpowiedź na pytanie: czy Inwestor lub projektant uzyskali od właścicieli posesji, przy ul. Solankowej nr 19 zgodę na rozbiórkę muru granicznego? Jest to bowiem jedyny sposób umożliwienia wjazdu na teren budowy. Obecna szerokość wjazdu (po zdemontowaniu 2 kamieni przyległych do budynku szkoły) wynosi ok. 2,8 m (wjazd zbyt wąski dla samochodów ciężarowych i innego sprzętu ciężkiego).

3. Czy Inwestor lub projektant uzyskali zgodę właścicieli posesji jw. na korzystanie z tego wjazdu przez czas trwania budowy?
4. Jeżeli taką zgodę Inwestor posiada, prosimy o odpowiedź na pytanie kto ma pokryć koszty odtworzenia muru granicznego oraz nawierzchni przejazdu?
5. Czy wykonawca ma wkalkulować w cenę swojej oferty powyższe koszty oraz ewentualne koszty korzystania z przejazdu w okresie budowy?
6. Jeżeli Inwestor nie posiada zgody sąsiada na powyższe rozwiązania komunikacyjne, prosimy o wskazanie innej możliwości wjazdu na teren budowy.
7. Znaczna część terenu szkoły od strony południowej będzie musiała pełnić funkcję placu budowy. Przedstawiamy propozycję graficzną i prosimy o akceptację, bądź korektę naszej propozycji.

Powiat Inowrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu udziela odpowiedzi na pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający przewiduje wjazd na teren budowy pomiędzy posesjami przy ul. Solankowej nr 19 i 21 (budynek szkolny). Zamawiający posiadając pozwolenie właściciela sąsiedniej posesji wymaga aby Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dokonał na czas budowy rozbiórki istniejącego ogrodzenia w postaci muru z cegły pomiędzy ww. wymienionymi budynkami. Po zakończonej budowie sali gimnastycznej Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dokona odtworzenia rozebranego ogrodzenia wraz z towarzyszącą roślinnością poprzez postawienie nowego, otynkowanego muru z cegły oraz nowe nasadzenia z zachowaniem pierwotnych gatunków. Wymiary ogrodzenia przewidzianego do rozbiórki: długość ok. 23 m, wysokość 2,20, szerokość pół cegły.

Wykonawca na czas budowy zapewni tymczasowe ogrodzenie postawione w odległości min. 70 cm od ściany budynku (posesja nr 19) wzdłuż przedmiotowego wjazdu z jednoczesnym zapewnieniem wejścia do budynku i zamknięciem przejścia na teren tej posesji.

Zamawiający udostępni plac budowy jedynie na terenie znajdującym się po stronie szkoły.
Wykonawca w wyniku prowadzonych robót przez cały okres budowy zapewni porządek na chodniku przy posesji nr 19 i ewentualną naprawę chodnika jeżeli zostanie on uszkodzony w wyniku prowadzonych prac.

Koszty związane z ww. czynnościami Wykonawca musi wliczyć w cenę oferty.

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert **do 29 września 2017 r.** i dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

WICESTAROSTA

Włodzisław Pigas

.....
Podpis Członka Zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU

Miroslawa Kucol

.....
Podpis Członka Zarządu