

Inowrocław, 05 października 2018 r.

Powiat Inowrocławski
reprezentowany przez
Zarząd Powiatu
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88-100 Inowrocław
Znak sprawy: AG.272.1.14.2018

Do Wykonawców ubiegających się
o udzielenie zamówienia publicznego

Odpowiedź na pismo do postępowania przetargowego

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że dnia 05 października 2018 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo dotyczące postępowania przetargowego pn. **Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych i korytarza parteru i I piętra wraz z pracami towarzyszącymi w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. P. F. Roosevelta 36-38 w Inowrocławiu.**

Treść jest następująca:

„Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie remontu w pomieszczeniach biurowych na parterze i I piętrze oraz korytarza na parterze w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. P. F. Roosevelta 36-38 w Inowrocławiu.

W przedmiotowym postępowaniu przetargowym Zamawiający określił termin wykonania zamówienia na 17 grudnia 2018r. Termin ten przypada na wyjątkowo niekorzystny czas w roku. Zbliżające się święta Bożego Narodzenia oraz okres zimowy może znacząco wpłynąć na realizację zadania. Większość hurtowni i producentów w tym okresie nie prowadzi sprzedaży ani produkcji materiałów, które są niezbędne do wykonania zamówienia. Jest to również okres urlopowy w wielu firmach budowlanych. Z własnego doświadczenia posiadamy wiedzę, że okres końca roku jest najbardziej zagrożonym terminem do realizacji przedsięwzięć budowlanych.

Ponadto należy zauważyć, że realizacja zadania została przewidziana w sposób niestandardowy. Wykonawca przejmując teren budowy nie ma możliwości rozpocząć prac na całym obiekcie. Jest zmuszony dostosować się do warunków panujących w czynnym obiekcie, tj. wykonywać prace w jednym pomieszczeniu a dopiero po jego całkowitym ukończeniu, rozpoczynać prace w następnym. W dodatku zauważyć należy, iż w trakcie pracy

urzędu Wykonawca będzie zmuszony ograniczyć prace hałaśliwe/uciążliwe i wykonywać je w godzinach popołudniowych lub nocnych. Taka forma realizacji inwestycji wymaga odpowiedniego przygotowania oraz czasu pozwalającego na prowadzenie robót w sposób przewidziany przez Zamawiającego.

Mając na uwadze dobro Zamawiającego jak i własne zwracamy się z wnioskiem o wydłużenie terminu zakończenia inwestycji do 18.01.2019r.”

Powiat Inowrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu jako Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu zakończenia inwestycji w przedmiotowym postępowaniu.

WIESTAROSTA
.....
Wł. Janusz Figas
Członek Zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU
.....
M. Kucol
Członek Zarządu