STAROSTWO POWIATOW
w Inowrocławiu
ul. Roosevelta 36-38
88-100 INOWROCŁAW
9

Inowrocław, 14 maja 2010 r.

Pan
Piotr Czarnolewski
Przewodniczący Rady Powiatu Inowrocławskiego
w/m

BIE- 0716/40/10
BR.0045-584|2010

Nawiązując do zgłoszonego przez Radnego Pana Piotra Stachanowskiego zapytania dotyczącego realizacji projektu pn. „Zdobyć wiedzę- ważna rzecz, każdy powinien dostęp do niej mieć. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcząt i chłopców ze szkół o kształceniu ogólnym" informuję, co następuje.

Umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu podpisana została w dniu 19 listopada 2009 r. pomiędzy Beneficjentem projektu a Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko- Pomorskiego w Toruniu. Zgodnie z założeniami wniosku aplikacyjnego, projekt miał być realizowany od października 2009 r. Z uwagi na fakt późnego podpisania umowy o dofinansowanie niniejszego projektu z przyczyn niezależnych od Beneficjenta, zajęcia w ramach projektu mogły rozpocząć się od 10 grudnia 2009 r. po zakończonej procedurze rekrutacji.

Przedmiotowy projekt jest realizowany przy 100 % udziale finansowym Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, co oznacza, iż żaden z partnerów jak również Lider projektu nie ma obowiązku zabezpieczenia środków tytułem wkładu własnego, do czego nie obliguje również zawarta umowa partnerska.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 252 073, 40 zł. Realizacja projektu przy 100 % współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej oznacza, iż realizacja poszczególnych działań w projekcie uzależniona jest od wpływu transz dotacji rozwojowej ze strony Urzędu

Marszałkowskiego jako Instytucji Pośredniczącej, co warunkuje dalsze działania Lidera projektu.

Zgodnie z harmonogramem płatności stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie projektu pierwsze środki w ramach transzy dotacji rozwojowej miały wpłynąć w październiku 2009 r. Z uwagi na fakt późnego podpisania umowy o dofinansowanie, pierwsza część pierwszej transzy dotacji rozwojowej wpłynęła na rachunek Lidera projektu w dniu 29 grudnia 2009 r. , z terminem rozliczenia do dnia 31 grudnia 2009 r.

Druga część pierwszej transzy dotacji rozwojowej miała wpłynąć na początku 2010 roku.

Lider projektu podjął decyzję o realizacji projektu ze środków własnych. Powiat Inowrocławski pokrywa środki na realizację działań w ramach projektu w zakresie wyżywienia dla uczestników zajęć, dowozu i odwozu uczniów, działań promocyjnych , zakupu materiałów biurowych oraz zakupu sprzętów multimedialnych i komputerowych z budżetu powiatu.. Powyższe nie wynika z zapisów umowy partnerskiej z dnia 10 lipca 2009 r. i nie jest obowiązkiem Lidera projektu, świadczy natomiast o woli realizacji projektu przez Lidera, mimo braku oczekiwanych środków zewnętrznych.

Przypominam, iż z uwagi na fakt iż wszystkie działania w ramach projektu przekraczają kwotę 14 tysięcy euro wymagają realizacji zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., co oznacza iż Lider projektu zobowiązany jest do wyłonienia wykonawców w drodze przetargu nieograniczonego, co powoduje wydłużenie czasu dostarczenia materiałów biurowych i sprzętu na potrzeby przeprowadzenia zajęć w ramach projektu.. Jednocześnie zgodnie z ustawą o finansach publicznych aby ogłosić przetarg beneficjent musi posiadać faktyczne zabezpieczenie finansowe na realizację zamówienia. Ponieważ projekt jest dofinansowany w 100 % ze środków UE i budżetu państwa, przekazanie dotacji rozwojowej z Urzędu Marszałkowskiego z opóźnieniem uniemożliwiało ogłoszenie postępowań. Powiat Inowrocławski ogłaszał sukcesywnie postępowania przetargowe na poszczególne zadania, co uzależnione było również dostępnymi środkami własnymi.

Środki w ramach drugiej części transzy dotacji rozwojowej wpłynęły dopiero **w dniu 26 marca br. z okresem rozliczenia do końca marca br.**

W miesiącu kwietniu br. wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli, w tym dla nauczycieli prowadzących zajęcia wyrównawcze, dydaktyczne oraz pozalekcyjne w szkołach dla których organem prowadzącym jest Miasto Inowrocław na łączną kwotę 185 850,00 zł. dla 193 osób za okres od grudnia 2009. do lutego 2010 r. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na zakup materiałów biurowych i podpisano umowę z wykonawcą. Materiały sukcesywnie

przekazywane są gminom za pośrednictwem koordynatorów. W dniu 6 maja 2010 r. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na dostawę sprzętów komputerowych i multimedialnych. Sprzęt przekazany zostanie gminom na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych. Zakupione zestawy komputerowe, notebooki, drukarki, projektory multimedialne, ekrany ścienne, mikrofony, słuchawki, telewizory zostaną przekazane szkołom, dla których organem prowadzącym są poszczególne gminy i będą stanowiły wyposażenie na lata , wzbogacając ofertę programową szkół i podnosząc poziom kształcenia.

Nadmieniam, iż przywołane pismo Pana Wiceprezydenta Miasta Inowrocławia nr WOK.I.0711-3-2/10 z dnia 8 marca 2010 r. było odpowiedzią na moją korespondencję skierowaną do partnerów projektu zawierającą informację o monitoringu i ewaluacji projektu oraz wynikających obowiązkach w zakresie sprawozdawczości ze wskazaniem terminów i stanowiło opinię Pana Prezydenta.

Reasumując, Powiat Inowrocławski jako Lider projektu podjął wszelkie niezbędne działania organizacyjne i wziął na siebie ciężar finansowania projektu ze środków własnych powiatu.

Powiat Inowrocławski na bieżąco informuje o realizacji projektu wszystkich koordynatorów gminnych i pedagogicznych, którzy monitorują realizację projektu na terenie danej gminy objętej projektem jako partnera.

Szczegóły dotyczące bieżącej realizacji projektu posiadają koordynatorzy gminni, którzy oddelegowani zostali przez partnerów projektu do nadzorowania realizacji projektu na terenie każdej gminy objętej projektem.

Z poważaniem

WICESTAROSTA

Sławomir Szeliga

Do wiadomości:

Pan Piotr Stachanowski- Radny Rady Powiatu Inowrocławskiego

wpłynęło 19.05.2010

Inowrocław 21.05.2010