WICESTAROSTA INOWROCŁAWSKI
WŁODZIMIERZ FIGAS

88-100 Inowrocław, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38,
tel./faks 52 35 92 241

Inowrocław, 3 czerwca 2013 r.

ZDP-T/998 /2013
BR. 0003.366.2013

Pan
Jacek Nijak
Radny Rady Powiatu Inowrocławskiego

Przekazuję kserokopię odpowiedzi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy na interpelację Pana Radnego zgłoszoną na XXX sesji Rady Powiatu Inowrocławskiego, dotyczącą przedłużającego się remontu drogi krajowej nr 15 w miejscowości Gniewkowo.

Do wiadomości:

1. Pan Ryszard Jagodziński Przewodniczący Rady Powiatu Inowrocławskiego.
2. Biuro Rady Powiatu.

GDDKiA

2280/2013
Wpłynęło dnia
2013-05-29
podpis
p. Paetua
29.05.13r.

Przemysław Antoniak
Zastępca Dyrektora Oddziału

DYR. LI PINSKI
2013.05.28

WICESTAROSTA
Włodzimierz Figas

Bydgoszcz 27 .05. 2013

Wicestarosta Inowrocławski
Włodzimierz Figas
ul. Roosevelta 36-38
88-100 Inowrocław

GDDKiA-O/BY- Z-1- wk – 4200 -301/2013

W odpowiedzi na Pana pismo nr ZDP-T/817/2013 z dnia 08.05.2013r. (otrzymane w dniu 17.05.2013r.) w sprawie interpelacji Pana Jacka Nijaka Radnego Rady Powiatu Inowrocławskiego dotyczącej przedłużającego się remontu drogi krajowej nr 15 w miejscowości Gniewkowo Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy informuje, że istniejąca sytuacja jest spowodowana przez Wykonawcę robót firmę Eurovia. Zwłoka w wykonaniu zadania to efekt braku prawidłowej organizacji robót ze strony w/w Wykonawcy. Roboty, które zgodnie z umową powinny zostać zakończone w 12.12.2012r. trwają do dnia dzisiejszego. Sytuacja taka powoduje przedłużającą się konieczność zastosowania ruchu wahadłowego na budowie. Z informacji, jakie posiada GDDKiA Oddział w Bydgoszcz Wykonawca prowadzi także roboty w weekendy, więc opisywane przez Pana Radnego sterownie ruchu przy pomocy sygnalizacji świetlnej odbywa się jedynie w okresach, gdy nie są prowadzone żadne roboty na budowie (niedziele i święta, pora nocna) a natężenie ruchu na drodze jest jednocześnie mniejsze w stosunku do dni powszednich. Planowane zakończenie robót podane przez firmę Eurovia to koniec czerwca 2013 roku. GDDKiA w pełni rozumie zniecierpliwienie wszystkich użytkowników drogi krajowej nr 15 w miejscowości Gniewkowo gdyż obecna sytuacja jest niekomfortowa dla każdej ze stron, także dla Zarządcy drogi. Jednocześnie informujemy, iż niesolidny Wykonawca przebudowy ronda w Gniewkowie poniesie konsekwencje wynikające z zaistniałej sytuacji.

Z-ca Dyrektora Oddziału
mgr inż. Przemysław Antoniak

Do wiadomości:
1/ Rejon w Inowrocławiu

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Bydgoszczy

ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz
tel.: (052) 323 45 00
fax: (052) 323 45 04

e-mail: sekretariat@bydgoszcz.gddkia.gov.pl
www.gddkia.gov.pl