

Zestawienie kosztów poniesionych przez Beneficjenta na realizację zadania pn. „Przebudowa i adaptacja Pałacu Mieszczańskiego na siedzibę Muzeum im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu”

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
<b>1.</b>	<b>Prace budowlano- konserwatorskie</b>	<b>998 256,87</b>
1.1	Roboty konserwatorskie z zakresu elewacji budynku	421 835,19
1.2	Zagospodarowanie terenu	89 347,92
1.3	Przystosowanie pomieszczenia sanitarnego do potrzeb osób niepełnosprawnych	19 531,36
1.4	Montaż dźwigów platformowych	69 296,00
1.5	Roboty budowlane wewnętrzne	398 246,40
<b>2.</b>	<b>Nadzór inwestorski</b>	<b>10 004,00</b>
<b>3.</b>	<b>Biuletyn informacyjny + projekt okładki</b>	<b>2 931,00</b>
<b>4.</b>	<b>Tablica informacyjna,</b>	<b>1 220,00</b>
<b>5.</b>	<b>Tablica pamiątkowa</b>	<b>1 220,00</b>
<b>6.</b>	<b>Ogłoszenia prasowe</b>	<b>1 949,00</b>
<b>7.</b>	<b>Studium wykonalności</b>	<b>8 540,00</b>
<b>8.</b>	<b>Ksero studium wykonalności</b>	<b>52,00</b>
<b>9.</b>	<b>Opracowanie specyfikacji technicznej, przedmiar i kosztorys inwestorski</b>	<b>2 440,00</b>
<b>10.</b>	<b>Prace dodatkowe konserwatorskie – wysklepki, konsole ( umowa 177/2006 )</b>	<b>7 220,00</b>
<b>Razem</b>		<b>1 033 832,87</b>

**Uwaga:** W ramach zrealizowanego projektu, Beneficjent poniósł wydatek mieszczący się w kategorii nadzór konserwatorski opiewający na kwotę 14.000,00 zł. Przedmiotowy wydatek nie zwiększył wartości środka trwałego.

PODINSPEKTOR

*Kenata Grochulska*

*0dn. 08.02.2007r.*

Zestawiła: Wanda Gładyszewska, tel. 052 35 92 114

Główny Księgowy

*Jadwiga Mrozowska*

Przewodniczący  
Rady Powiatu  
Inowrocławskiego  
*Piotr Czarnolewski*