WICESTAROSTA INOWROCLAWSKI
WLODZIMIERZ FIGAS
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Inowroctaw, 6 lutego 2017 r.

ZDP-T/ 12017
Pan
bR .o00b 504G, 201y Ryszard Jagodzinski
Przewodniczacy
Rady Powiatu Inowroclawskiego

Odpowiadajgc na interpelacj¢ Pana Pawla Drzazdzewskiego, Radnego Powiatu
[nowroctawskiego, zgloszong na XXIV sesji 27 stycznia 2017 r. informuje, ze:

1. Na posiedzeniu Zarzadu Powiatu Inowroctawskiego 18 maja 2016 r. podjeta
zostala decyzja o przygotowaniu dokumentacji projektowej na wykonanie zadan
inwestycyjnych w tym na zadanie pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C
Murzynno-Zyrostawice-Opoczki-Przybranowo”. Po dokonaniu zmian
budzetowych na odbytej 3 czerwca 2016 r. XVIII sesji Rady Powiatu
Inowroctawskiego, Zarzad Drog Powiatowych 11 lipca 2016 r. oglosit przetarg
nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej. Jednakze z uwagi na nie
ztozenie zadnej oferty dla ww. zadania ZDP uniewaznil postepowanie. Ponowny
przetarg na to samo zadanie ogloszony zostal 25 lipca 2016 r., lecz w zwigzku
z brakiem ofert ZDP uniewaznit kolejne postgpowanie. 7 uwagi na brak
zainteresowania ze strony projektantow ogloszonymi przetargami, realizacja
przedmiotowego zadania (wykonanie dokumentacji projektowej) zostala
zaplanowana na rok 2017.

2. Przebudowa - wedtug prawa budowlanego, to wykonywanie robot budowlanych,
w wyniku ktorych nastepuje zmiana parametrow uzytkowych lub technicznych
istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych parametrow,
jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢, dtugos¢, szerokos¢ badz liczba

kondygnacji; w przypadku drog sa dopuszczalne zmiany charakterystycznych
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parametréw w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego.
Jednoczesnie informuje, ze stowa kompleksowa (obejmujaca catosc, jej tyczgca)
nadal uzywa si¢ zamiennie — przebudowa lub kompleksowa przebudowa w tym
kontekscie znaczy to samo.

3. Z uzyskanych informacji od projektantéw nie uczestniczacych w postgpowaniach
przetargowych wynika, Zze w ich ocenie przewidywany czas potrzebny na
wykonanie ww. projektu wahat by si¢ w granicach min. 6 miesigcy przy
uzyskaniu w tym czasie wszelkich niezbednych opinii, uzgodnien
i pozwolen. Jednakze przy realizacji przez nich innych zobowigzan projektowych
wskazany czas realizacji ulegl by przesunigciu.

4. Pojecie , kompleksowa przebudowa” wyjasnione zostato w pkt. 2.
Wskazane w pkt. II SIWZ zalozenia jednoznacznie wskazuja na przebudowe
z uwagi m.in. na szeroko$ci jezdni (istniejgca i projektowana). Dodatkowo pkt. III
SIWZ zawiera informacje o dodatkowych wymaganiach, ktore nalezy uwzgledni¢
w dokumentacji techniczne).

5. Regulacja poboczy w ciggu drogi powiatowej nr 2570C Pieranie-Papros zostata

ujeta w planach prac na II kwartat br.
z oL quen]

/

Do wiadomosci:
1. Pan Pawet Drzazdzewski Radny Powiatu Inowroctawskiego.
2. Biuro Rady Powiatu.



