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posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 23 lutego 2010 r. Obradom
przewodniczy! p. Bogustaw Kawka, Przewodniczacy Komisji.

Posiedzenie Komisji rozpoczeto sie o godzinie 10.00 w Starostwie
Powiatowym przy ul. Matewskiej 17, kontynuowane bylo na budowie sali
sportowej Il Liceum Ogolnoksztatcacego im. Krélowej Jadwigi
w Inowroctawiu, a zakonczyto - o godzinie 11.50.

Porzadek obrad:
. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie quorum.
2. Przyjecie protokotu ostatniego posiedzenia.
3. Kontrola z wykorzystania funduszy i realizacji budowy Sali sportowe]
przy 111 LO w Inowroclawiu za rok 2009 z udziatem Inspektora Nadzoru.
4. Sprawy biezace.

Ad. |
Przewodniczacy Komisji p. Bogustaw Kawka dokonat otwarcia posiedzenia.
Na podstawie listy obecnosci stwierdzit prawomocno$é obrad.

Ad. 2

Przewodniczacy Komisji poinformowal, ze =zapoznal si¢ z protokolem
ostatniego posiedzenia, ktéry wczesniej zostal sporzadzony i znajduje sig
w Biurze Rady Powiatu. Nikt nie zglosit zadnych uwag do jego tresci.
Przewodniczacy Komisji zaproponowal przyjecie protokotu przez czlonkow
komisji. Protokot przyjeto jednoglosnie.

Ad. 3

Naczelnik Wydziatu Architektury, Budownictwa i Inwestycji Danuta Malicka
oraz Inspektor Nadzoru Anna Wisniewska poinformowaly Komisjg o przebiegu
prac zwigzanych z budowsg sali sportowej III LO w Inowroctawiu.

Realizacja budowy prowadzona jest od 15 grudnia 2008 r. Planowany termin
zakonczenia to 30 czerwca 2010 1.

Wykonawcg prac jest firma ,,Rebud” z Mogilna, z ktéra zostala podpisana
umowa na kwote 6.117.498,05 zt. Laczne koszty budowy, ktdre zwiekszone sa
o zaplate za dokumentacje techniczng i nadzory to 7.468.500 zt (z czego:
2.703.900 zt stanowia srodki wlasne Powiatu, 2.464.600 zt to srodki Banku
Gospodarstwa Krajowego (Totalizator Sportowy), 2.300.000 =z to



wierzytelnosci). Do grudnia 2009 r. firma wystawita faktury na sume
3.798.411,79 zt co stanowi 62% lacznych kosztow inwestycji.

Ponadto przewidziane jest jeszcze ogloszenie oferty na budowe lgcznika
pomiedzy salg sportowa a budynkiem szkoty, ktdrego realizacja szacowana jest
na okoto 140.000 zt.

Inspektor Nadzoru wyrazila pozytywna opini¢ o jakosci robdt budowlanych,
a Komisja zapoznala si¢ z pracami na budowie sali sportowe;.

Ad. 4
Nie poruszono zadnych spraw biezacych.

Na tym posiedzenie Komis}i zakorficzono.
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